

Priorités Informatiques - BE du 10 décembre 2010

		<u>Nb journées</u>	<u>Échéance BE juin</u>		<u>Échéance BE déc</u>	<u>Commentaires</u>
CAL	FReg : accord de partenariat	1	01/07/2010	Julien	01/04/2011	Première restitution étudiants EPITECH en avril
HAB	Gestion des certificats OSIRIS, Lot 1 : HN	25	01/07/2010	Julien	31/03/2011	Retard dû principalement au projet "Smartphone & Espace Licencié"
HAB	Gestion des certificats OSIRIS, Lot 2 : ORC	25	01/09/2010	Julien	31/03/2011	Retard dû principalement au projet "Smartphone & Espace Licencié"
VL et Hab	Gestion des Inscriptions aux régates en ligne	30	01/12/2010	Philippe	en attente	Projet pouvant peut-être inclus dans le projet e-commerce. En attendant continuer à utiliser LRI
COM	Délivrance de licence par un logiciel tiers : Route Rhurr	5	01/10/2010	Philippe	fait	actuellement non utilisé
DEV	Appli Label : ergonomie	5	01/10/2010	Claire + Philippe	fait	
VF	MMA MDS : garanties en ligne	5	01/11/2010	Julien	01/01/2011	
DEV	Paiement en ligne sur site FFV Développement	3	01/12/2010	Julien		attente de l'intervention du prestataire ayant développé cette application
VF	Smartphone et Espace licencié	5	01/12/2010	Julien	fait	Projet ayant nécessité 30 jours de développement
DEV	Evolution du site FFV Développement	5	01/12/2010	Julien	?	Attente. Budgeté par Sct Développement, mais pas de décision quant à la manière de la mener (accompagnement pour obtenir devis extérieur)
CAL	Calendrier fédéral	10	01/12/2010	Julien	31/01/2011	Retard dû principalement au projet "Smartphone & Espace Licencié"
VF	LAE : intégration fichiers export	15	30/01/2011	Julien	en attente	Projet pouvant peut-être inclus dans le projet e-commerce
VL	N° Voiles Windsurf	7	01/02/2011	Philippe	en attente	
COM	Autonomisation de la publication de contenu du site fédéra	30	01/04/2011	Julien	en attente	Projet pouvant peut-être inclus dans le projet Web grand public, avec budgets et prestataires distincts
COM	Délivrance de licence par un logiciel tiers	15	01/04/2011	Philippe	fait	
DTN	Suivi Individuel du Sportif	30	01/06/2011	Julien	en attente	Participation à ce projet de Guillaume Florent ?
CCA	Validation des résultats informatiques par le Comité de Course	5	01/06/2011	Philippe	en attente	Attente décision CCA
FORM	Lot 1 : Gestion formation : calendrier et stagiaires	40	31/08/2011	Julien	en attente	
FORM	Lot 2 : Gestion formation : Jurys	20	31/10/2011	Julien	en attente	
FORM	Saisie des qualifications par les ligues et l'ENV	5		Philippe	fait	
	Participation au projet de plateforme e-commerce	20 ?		Philippe et Julien	avril 2011	projet en cours
	Participation au projet Regatta de suivi de régates (Regatta)	10		Philippe	avril 2011	projet en cours
	Gestion informatique de SOF 2011	20		Julien	avril 2011	projet en cours
	Mise en place du logiciel de comptabilité	15		Philippe	fait	Passage Intégrale 500 Sage 100
	Changement de base de données (2000 --> 2008)	30		Philippe	févr-11	Réalisation 70%
	Participation au projet site Web Grand Public	10		Philippe et Julien	avril 2011	

Année	Mois	Julien Dispo	remarques	Philippe Dispo	remarques
2010	Juillet		0 OSIRIS		0 Inscription en ligne
	Août		0 OSIRIS		0 Inscription en ligne
	Septembre		3 Congés		0 Inscription en ligne
	Octobre		15		0 Inscription en ligne
	Novembre		15		0 Inscription en ligne
	Décembre		8 Salon + Noël		0 Inscription en ligne
2011	Janvier		15		5
	Février		15		5
	Mars		15		5
	Avril		7 SOF		5
	Mai		15		5
	Juin		15		5
			123		30